

รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบหกเดือน(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน
๒๕๖๔)

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลยางฮอม ปีละสองครั้ง (ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม โดยการใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลยางฮอม (e-plan) ใช้แผนการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลยางฮอม และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลยางฮอม

เทศบาลตำบลยางฮอม

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|-----|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๒-๔ |
| ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๔-๖ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๗-๘ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- | | |
|--|-------|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ | |
| ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น | ๘ |
| ๑.๒ วิสัยทัศน์ | ๙ |
| ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑๑ |
| ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน | ๑๑ |
| ๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข | ๑๒ |
| ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ | |
| ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ | ๑๓ |
| ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ | ๑๓ |
| ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล | ๑๔ |
| ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล | ๑๕ |
| ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล | ๑๖-๑๘ |

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|-------|
| ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | |
| ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ | ๑๙ |
| ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน | ๒๐ |
| ๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ | ๒๑ |
| ๑.๔ ยุทธศาสตร์ | ๒๒-๒๓ |
| ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | |
-

๒.๑	สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๒๔
๒.๒	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๒๕
๒.๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๒๕
๒.๔	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๒๕
๒.๕	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๖-๒๘
๓.	สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๘

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑	ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๒๙
๑.๒	การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๒๙
๑.๓	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๒๙-๔๗
๑.๔	ผลสำเร็จที่วัดได้	๔๘

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑	ผลกระทบนำไปสู่อาคต	๔๘
๒.๒	ข้อสังเกต	๔๙
๒.๓	ข้อเสนอแนะ	๔๙
๒.๔	ผลจากการพัฒนา	๔๙
๒.๕	ผลสรุปภาพรวม	๔๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม และผู้เกี่ยวข้องในการติดตาม(Monitoring) และประเมินผล(Evaluation) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮอมจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลยางฮอมว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลยางฮอม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลยางฮอม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการหรือกิจกรรมสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลยางฮอมให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกรับพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮ่อมซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลยางฮ่อม
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลยางฮ่อม
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลยางฮ่อมที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลยางฮ่อม และหมู่บ้าน ทั้ง ๒๑ หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮ่อม พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อมเพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อมเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมที่สภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อมคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อมคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮ่อมต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลยางฮ่อม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อมเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮ่อมได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮ่อมดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำ ตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลยางฮ่อม

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลยางฮ่อม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมมีอำนาจหน้าที่ใน การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม ต่อนายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอมเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลยางฮอมและ คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลยางฮอมทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจของเทศบาลตำบลยางฮ่อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮ่อมกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮ่อมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกกรอบ ๖ เดือน และสรุปภาพรวมของ ๖ เดือนที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อมตามโครงการที่ได้ดำเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม – มีนาคม และเดือน เมษายน – กันยายน เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อมเสนอสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลยางฮ่อม

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลยางฮ่อมมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮ่อมซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลยางฮ่อมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอขุนตาล และจังหวัดเชียงรายด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮ่อมกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮ่อม ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮ่อม มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮ่อม ที่จะเกิดขึ้นได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮ่อมกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ ๑) ประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร ๒) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย ๓) กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง ๔) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ๕) กำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการและ ๖) ดำเนินการ

๓.๒ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม การทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

๓.๓ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ออกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลยางฮ่อม

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม มีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาคือ ๑ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดังประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลยางฮอมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลยางฮอมแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลยางฮอมเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลยางฮอม

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ ระหว่าง ตุลาคม - มีนาคม)

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑.๑ แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมที่กำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย อำเภอขุนตาล และแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลยางฮอม

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมมี ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบคมนาคม สะพาน ทางน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาอาคารสถานที่ในชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาแหล่งน้ำ การสร้างฝาย การจัดทำแก้มป้องกันตลิ่งพังและการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (เรียงหิน รางระบายน้ำ พนัง ประปา ขุดลอก)

กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ไฟกึ่ง ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กลยุทธ์ที่ ๕ สนับสนุนการออกโฉนดที่ดินของผู้มีสิทธิถือครองตามกฎหมายและที่ดินสาธารณะประโยชน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีงานทำและมีรายได้เพื่อการยังชีพ

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพตามศักยภาพในพื้นที่บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสพติดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้เข้มแข็งเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาสังคมและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

กลยุทธ์ที่ ๔ รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๕ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ที่ ๖ จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
- กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน
- กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรมร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษาถิ่นและการแต่งกายล้านนา
- กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้รับอาหารเสริม อาหารกลางวันอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม
- กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
- กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมสนับสนุนการบริการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวที่พึ่งตนเองได้และต้องการที่พึ่งพิงในตำบลยางฮอม

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน

- กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์คุ้มครองและบำรุงป่าไม้ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย มลภาวะและความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

- กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน
- กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี
- กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาส่งเสริมบุคลากรของเทศบาลด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๑.๒ วิสัยทัศน์

“ชุมชนสะอาด อาหารปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิต เกษตรทฤษฎีใหม่ การศึกษาก้าวไกล เข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

๑.๒.สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น



ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ได้รับอนุมัติงบประมาณ	ที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณสุขูปโภคสาธารณูปการ	๓๘๖	๕๙	๓๒๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสู่ชุมชนที่เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว	๒๐	๓	๑๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๖๔	๓๓	๓๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข	๑๑๙	๙๕	๒๔
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๒๐	๘	๑๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๓๔	๑๓	๒๑
รวม	๖๔๓	๒๑๑	๔๓๒

ที่มา : ระบบ E-plan

บทสรุป

๑. ในปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบล ยางฮ่อม มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖๔๓ โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๒

๒. ในปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบล ยางฮ่อม มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖๔๓ โครงการไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๔๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๘



กราฟเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกับจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๖๔

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานที่กำหนด ๖ เดือน
 ห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

ที่มา : แผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔		
	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน	ไม่แล้วเสร็จ ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหาร จัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๕๙	๒๖	๓๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสู่ชุมชนที่เข้มแข็งตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว	๓	๒	๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๓๓	๑๔	๑๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข	๙๕	๗	๘๘
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๘	๐	๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๑๓	๘	๕
รวม	๒๑๑	๕๗	๑๕๓

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ (ห้วงระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้าง พื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๒๒	๑๐.๔๓	๕	๒.๓๗	๓๒	๑๕.๑๗	๕๙	๒๗.๙๖
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสู่ชุมชนที่เข้มแข็งตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว	๑	๐.๔๗	๑	๐.๔๗	๑	๐.๔๗	๓	๑.๔๒
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตสังคมและการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๑๓	๖.๑๖	๑	๐.๔๗	๑๙	๙.๐๐	๓๓	๑๕.๖๔
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข	๗	๓.๓๒	๐	๐.๐๐	๘๘	๔๑.๗๑	๙๕	๔๕.๐๒
๕.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ พัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๓.๗๙	๘	๓.๗๙
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๘	๓.๗๙	๐	๐.๐๐	๕	๒.๓๗	๑๓	๖.๑๖
รวม	๕๑	๒๔.๑๗	๗	๓.๓๒	๑๕๓	๗๒.๕๑	๒๑๑	๑๐๐

การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ (หัวขั้วระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	เงินสะสม	รวม
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๕,๖๔๓,๔๐๐	๕,๓๘๙,๐๐๐	๑๑,๐๓๒,๔๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสู่ชุมชนที่เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว	๒๓,๐๐๐	-	๒๓,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๒๕,๘๓๐,๘๒๐	-	๒๕,๘๓๐,๘๒๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข	๖,๖๑๙,๘๗๐	-	๖,๖๑๙,๘๗๐
๕.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๕๕,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๒,๘๑๘,๓๓๖	-	๒,๘๑๘,๓๓๖
รวม	๔๐,๙๙๐,๔๒๖	๕,๓๘๙,๐๐๐	๔๖,๓๗๙,๔๒๖

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

๑ ในปี ๒๕๖๔ (หัวขั้วระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) เทศบาลตำบลยางฮ่อม ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๒

๒ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานได้เกิดจากสาเหตุดังนี้

๒.๑ เนื่องจากไตรมาสแรกเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาลตำบลยางฮ่อมมีจำนวนน้อยเพียงพอสำหรับใช้จ่ายสำหรับรายจ่ายประจำ และเท่าที่จำเป็น และสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) จึงไม่สามารถจัดทำโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮ่อม ส่วนไตรมาสสองเทศบาลตำบลยางฮ่อมได้มีงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาลตำบลยางฮ่อม มีเพียงพอสำหรับจัดทำโครงการพัฒนาและจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ปัญหา/อุปสรรค

๑) เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ขึ้นทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ จึงเป็นเหตุที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉิน ห้ามมีการอบรมที่มีจำนวนคนไม่เกิน ๕๐ คน หรือจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมขึ้นในช่วงไตรมาส ๒ ทำให้โครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงานที่ต้องจัดทำดำเนินการได้ จึงเป็นสาเหตุของการดำเนินงานที่ไม่ตรงกับเป้าหมายที่กำหนด

แนวทางการแก้ไขปัญหา หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) สามารถควบคุมได้หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวครบคลุม ในไตรมาส ๓ - ๔ สามารถดำเนินการได้ตามปกติ หรือจัดทำโครงการแบบผู้เข้าร่วมอบรมมีการป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ

๒.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบหกเดือน(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮ่อม โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➤ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮ่อมกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮ่อมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบ ๖ เดือน และสรุปภาพรวมของ ๖ เดือนที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อมเสนอสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลยางฮ่อม

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลยางฮ่อมมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮ่อมซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลยางฮ่อมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอขุนตาล และจังหวัดเชียงรายด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๑. ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตาม ดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

(๒) การบันทึกข้อมูลและติดตาม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลกำหนด

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮอมกำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คือแบบกำกับการจัดทำแผน เพื่อประเมินตนเอง แบบวัด กระบวนการปฏิบัติงาน แบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของตำบลใน ภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๓ แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๔ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๕ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๖ แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลตำบลยางฮอมได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอมให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม นั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม เป็นผู้ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอม ต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอม เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอม เสนอต่อสภาเทศบาลตำบลยางฮอม และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมให้ประชาชนในตำบลยางฮอมทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณมีดังนี้
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

โดยแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

ลักษณะของแบบการประเมินตนเอง

ตัวแบบในการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกำหนดว่า ในขณะที่นั้นองค์กรมี จุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึง กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการ ดำเนินการดังนี้ ๑) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ๒) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย ๓) กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง ๔) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ๕) กำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการและ ๖) ดำเนินการ

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบการประเมินตนเอง

๑. เพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร
๒. เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ แนวทางการปฏิบัตินำไปสู่แนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม และเป็นไปได้
๓. เพื่อกำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากที่สุด

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบการประเมินตนเอง

๑. กำหนดแบบการประเมินตนเอง
๒. กำหนดเกณฑ์การประเมิน
๓. ดำเนินการประเมิน
๔. สรุปผลการประเมินเกณฑ์ต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง: เป็นแบบประเมินตนเองในองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดเป้าประสงค์	✓	
๑๒. มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๕. มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๖. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๗. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง: เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ หกเดือนเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - กันยายน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.ชื่อ เทศบาลตำบลยางฮ่อมอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

๒.รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลยางฮอม_เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๗๕	๙๘.๗๕
๒	๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๐.๕๐	๗๐.๐๐
๓	๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๕	๖๒.๐๐	๙๕.๓๘
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐.๐๐	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐.๐๐	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๗.๗๕	
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕.๐๐	
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕.๐๐	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕.๐๐	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๗๕	
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๗๕	
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๘	
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๔.๘๘	
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๒๕	๙๒.๒๕

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง	๒๐ (๓)	๑๙.๗๕ ๒.๗๕
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๓)	<u>๑๐.๕๐</u> ๑.๘๘
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๒)	๐.๖๓
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๒)	๐.๘๘
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๒)	๐.๗๕
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๒)	๑.๗๕
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therats (อุปสรรค)	(๒)	๑.๘๘
	(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	(๒)	๑.๗๕
	(๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	(๑)	๐.๖๓
	(๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐	(๓)	๐.๓๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	๖๒.๐๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๗.๗๕
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ วิ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๗๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔.๗๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๘
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	(๕)	๔.๘๘
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒.๒๕

๑) พบว่าประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ได้คะแนนสูงสุด ๑๐ และพบว่าประเด็นวิสัยทัศน์ ประเด็นกลยุทธ์ และประเด็นเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้คะแนนสูงสุด ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๘๕ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนงาน และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมตรงกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนด

๒) พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด ๑๐.๕๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนของเทศบาลตำบลยางฮ่อมพิจารณาเห็นว่า การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพของเทศบาลตำบลยางฮ่อมยังไม่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนาตำบลยางฮ่อม

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลยางฮอม เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๑๓	๘๑.๒๒
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘.๐๐	๘๐.๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๒.๔๐	๘๗.๒๙
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔.๘๘	๙๗.๕๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๓.๖๓	๗๒.๕๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๓.๘๘	๗๗.๕๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๘๘	๙๗.๕๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๒.๗๕	๕๕.๐๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๘๘	๙๗.๕๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๔.๗๕	๙๕.๐๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔.๒๕	๘๕.๐๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๕๐	๙๐.๐๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖.๕๐	๘๖.๕๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลยางฮอม

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๘.๑๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๘.๐๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP)	๑๐	๘.๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า	๖๐ (๕)	<u>๕๒.๓๘</u> ๕
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕.๘๘
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๓.๖๓
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๓.๘๘
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๓๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕.๘๘
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ			

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๒.๗๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อกับหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	๔.๘๘
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้อาณาจักรหลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	(๕)	๔.๗๕
๕.๙ งบประมาณความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔.๒๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(๕)	๔.๕๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๔.๕๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลได้ของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๕๐
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๖.๕๐

๑) พบว่าประเด็น การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน **โครงการพัฒนา** และคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๕ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะการสรุปสถานการณ์การพัฒนาต้องครบทุกด้าน เพื่อการนำข้อมูลไปกำหนดโครงการพัฒนาในปีต่อไป

๒) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๖๔๓ โครงการ ได้คะแนน ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลยางฮอมที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๓) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด ๖๔๓ โครงการได้คะแนน ๔.๔๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๐ ของคะแนนที่มีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๔) พบว่าเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาตำบลยางฮอม

๕) พบว่าการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. ๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮอมได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่มการโอนตั้งจ่ายใหม่จำนวน ๒๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๑ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๔๓ โครงการ (จากโครงการทั้งหมด)

ส่วนที่ ๔ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๓๘๖	๗๐๓,๒๒๒,๓๒๖	๕๙	๑๑,๐๓๒,๔๐๐	๒๒	๓,๓๑๕,๘๘๗.๙๗	๓๗	๗,๗๑๖,๕๑๒.๐๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสู่ชุมชนที่เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยว	๒๐	๒,๙๒๕,๐๐๐	๓	๒๓,๐๐๐	๑	๙,๙๖๐	๒	๑๓,๐๔๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตสังคมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๖๔	๓๕,๖๐๐,๔๐๐	๓๓	๒๕,๘๓๐,๘๒๐	๑๓	๑๑,๘๕๑,๐๕๐	๒๐	๑๓,๙๗๙,๗๗๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข	๑๑๙	๘,๒๒๓,๙๔๐	๙๕	๖,๖๑๙,๘๗๐	๗	๑,๖๑๖,๓๕๕	๘๘	๕,๐๐๓,๕๑๕
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๒๐	๒,๑๘๗,๐๐๐	๘	๕๕,๐๐๐	๐	๐	๘	๕๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๓๔	๗,๓๔๗,๐๐๐	๑๓	๒,๘๑๘,๓๓๖	๘	๑,๙๒๒,๔๓๐.๗๗	๕	๘๙๕,๙๐๕.๒๓
รวม	๖๔๓	๗๕๙,๕๐๕,๖๖๖	๒๑๑	๔๖,๓๗๙,๔๒๖	๕๑	๑๘,๗๑๕,๖๘๓.๗๔	๑๖๐	๒๗,๖๖๓,๗๔๒.๒๖

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การวัดผลในเชิงปริมาณ

เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมและสิ้นสุดการดำเนินงานเดือนมีนาคม แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮ่อม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อมทั้งสิ้น ๖๔๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๕๙,๕๐๕,๖๖๖ บาท ได้รับการอนุมัติโครงการ จำนวน ๒๑๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖,๓๗๙,๔๒๖ บาท บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๒ โครงการ งบประมาณ ๔๐,๙๙๐,๔๒๖ บาท โอนมาตั้งรายการใหม่ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๗๑๕,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๒๓ โครงการ ๕,๓๘๙,๐๐๐ บาท ลงนามสัญญา จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๔๘,๑๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๕๑ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๗๑๕,๖๘๓.๗๔ บาท โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ จำนวน ๔๓๒ โครงการ งบประมาณ ๗๑๓,๑๒๖,๒๔๐ บาท

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

การวัดผลในเชิงคุณภาพ

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮ่อม เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการประชุมประชาคมตำบลยางฮ่อมเพื่อปรับปรุงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ข้อมูลทั่วไปของตำบลยางฮ่อมให้เป็นปัจจุบัน นำไปสู่เป้าหมาย และการปฏิบัติได้จริง ดังนั้นความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เทศบาลตำบลยางฮ่อมได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๖ ด้าน เพื่อให้การพัฒนาครบทุกด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาสังคม สาธารณสุข ป้องกันสาธารณภัย ยาเสพติด ด้านการศึกษา ด้านการนำเทคโนโลยี เครื่องมือมาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การพัฒนาความรู้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล นำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ดังนี้

๑.๓ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำชุมชน สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาพิภักดิ์	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบาง	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีต เสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพังทลาย หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐.
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูป ตัวยู ชนิดมีฝาปิดหมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่ ๗	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๘๐,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันคลื่น พังทลาย หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม ระบบสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๒	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๘๐,๐๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำ หมู่ที่ ๑๕	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๑๖ (ช่วงบ้านนายวรายศ ไร่แดง)	๖๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖๕,๐๐๐
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ที่ ๑๖ (ช่วงบ้านนายสำเภา อินทรตะวัน)	๖๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖๕,๐๐๐
๒๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๗	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๘๐,๐๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๒๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่ ๒๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๘๐,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู ชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ ๒๑	๖๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖๗,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างผนังป้องกัน ตลิ่งพังทลาย หมู่ที่ ๒๑	๑๓๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๓๓,๐๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุงห้องกอง การศึกษา เทศบาลตำบลยางฮอม	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๒๗	โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล/บ่อ น้ำดื่มในพื้นที่ตำบลยางฮอม	๖๘,๔๐๐	๐	๐	๐	๐	๖๘,๔๐๐
๒๘	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสัก	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐
๒๙	ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้า สายดับ (ไฟกิ่ง) สาธารณะภายใน หมู่บ้าน ให้แก่การไฟฟ้าภูมิภาค อำเภอเทิง	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๓๐	ค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ ให้แก่การไฟฟ้า ภูมิภาคอำเภอเทิง	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๓๑	ก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๘	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๓๒	โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๙,๖๐๐	๐	๔๐๐
๓๓	โครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ ตำบลยางฮอม	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙,๙๖๐	๔๐
๓๔	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐
๓๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนา เกษตรเพื่อสืบสานพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓,๐๐๐
๓๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ การจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๔,๓๘๐	๖๒๐
๓๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ การจราจรทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐
๓๘	การช่วยเหลือประชาชนของ เทศบาลตำบลยางฮอม (ด้านสาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
๓๙	โครงการอบรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลยางฮอม	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๗,๙๔๐	๑๒,๐๖๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๔๐	โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐
๔๑	โครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลยางฮ่อม	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐
๔๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐
๔๓	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙,๙๖๐	๔๐
๔๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๕,๐๗๐	๔,๙๓๐
๔๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
๔๖	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐
๔๗	โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐
๔๘	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐
๔๙	โครงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐	๐
๕๐	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐
๕๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๙,๐๒๖,๐๐ ๐	๐	๐	๐	๘,๙๗๘,๒๐๐	๑๐,๐๔๗,๘๐๐
๕๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๐	๐	๕๐๐	๓,๐๐๐	๔๔,๕๐๐
๕๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ(สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ)	๕,๕๗๒,๘๐๐	๐	๐	๐	๒,๔๖๙,๐๐๐	๓,๑๐๓,๘๐๐
๕๔	บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน (สำรองจ่าย)	๕๐๐,๐๒๐	๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๒๐
๕๕	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอขุนตาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๕๖	อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะผู้นำองค์กรสตรีอำเภอขุนตาล	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐
๕๗	อุดหนุนโครงการธรรมะสัญจร	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
๕๘	อุดหนุนกิจกรรมร่วมงานพ่อกุศล เม็งรายมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐
๕๙	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔	๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓,๐๐๐
๖๐	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี พิธี ทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๔	๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓,๐๐๐
๖๑	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐
๖๒	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี เนื่องใน โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๔	๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓,๐๐๐
๖๓	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔	๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๓,๐๐๐	๐
๖๔	โครงการจัดกิจกรรมงานเดิน เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๔	๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓,๐๐๐
๖๕	โครงการงานรัฐพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔	๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๓,๐๐๐	๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๖๖	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐
๖๗	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๔ ๒๐๐๓ ปีสืบมหกเบ็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐
๖๘	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔	๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓,๐๐๐
๖๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐
๗๐	โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐
๗๑	โครงการคิดสร้างสรรค์แต่เยาว์วัย	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐
๗๒	โครงการนิทรรศการวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางฮอม	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
๗๓	โครงการอบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙,๗๘๐	๒๒๐
๗๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
๗๕	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ แห่ง	๘๕๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๔๑๖,๐๐๐	๔๔๑,๕๐๐
๗๖	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)	๒๙๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๑๕๓,๐๐๐	๑๔๔,๕๐๐
๗๗	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู/ ผู้ดูแลเด็ก	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๖,๒๑๕	๓,๗๘๕
๗๘	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
๗๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)	๑๒๔,๓๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๒๔,๓๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๘๐	โครงการอุ้ยสอนหลานสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
๘๑	โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลยางฮ่อม	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐
๘๒	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล- ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตตำบลยางฮ่อม	๑,๙๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๙๑,๑๖๐	๙๐๘,๘๔๐
๘๓	โครงการอาหารเสริม(นม)	๑,๒๔๕,๕๓๐	๐	๐	๙๖,๔๐๓.๕๘	๔๕๔,๗๑๗.๙๒	๖๙๔,๔๐๘.๕๐
๘๔	โครงการควบคุมรณรงค์และ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐
๘๕	โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคติดต่อในระบบทางเดิน หายใจ เช่น ไข้หวัด ๒๐๐๙ ไข้หวัดนกฝุ่น PM ๒.๕	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐
๘๖	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐
๘๗	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านค้า	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐
๘๘	โครงการมทรรรมอาหาร (ยางฮ่อมม่วงใจ ใส่ใจสุขภาพ)	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐
๘๙	โครงการอบรมการสร้างสุข ภาพรวมพลคนสามวัย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๙๐	โครงการพัฒนารูปแบบการดูแล ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและ ครอบครัวผู้สูงอายุ(The project of Long Term Care Service Development for the Frail Elderly and their Families)	๒๕,๐๐๐	๐	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐
๙๑	โครงการอบรมให้ความรู้การ ขออนุญาตตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐
๙๒	จ้างเหมาบริการสำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๑,๕๐๒	๐	๐	๐	๐	๑๑,๕๐๒
๙๓	อบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐
๙๔	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ฯลฯ ใน ศพด. ตำบลยางฮ่อม	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๙๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในตำบล ยางฮ่อม	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๔,๘๗๐	๑๐,๑๓๐
๙๖	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่นตำบลยางฮ่อม	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐
๙๗	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า						
๙๘	โครงการการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐
๙๙	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐
๑๐๐	โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕,๓๓๐	๑๔,๖๗๐
๑๐๑	อุดหนุนโครงการสืบสารพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี หมู่ที่ ๑	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๐๒	อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี หมู่ที่ ๑	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๐๓	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๑	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๐๔	อุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๐๕	อุดหนุนโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๐๖	อุดหนุนโครงการสืบสารพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี หมู่ที่ ๒	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๐๗	อุดหนุนโครงการสืบสารพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี หมู่ที่ ๓	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๐๘	อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๓	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๐๙	อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๑๐	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมະเรິงเตံานม หมู่ที่ ๔	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๑๑	อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๔	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๑๒	อุดหนุนโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๑๓	อุดหนุนโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๑๔	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๑๕	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมະเรິงเตံานม หมู่ที่ ๕	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๑๖	อุดหนุนโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๖	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๑๗	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๑๘	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมະเรິงเตံานม หมู่ที่ ๖	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๑๙	อุดหนุนโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๗	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๒๐	อุดหนุนโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๗	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๒๑	อุดหนุนโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๒๒	อุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๒๓	อุดหนุนโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๒๔	อุดหนุนโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๒๕	อุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๙	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๒๖	อุดหนุนโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๙	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๒๗	อุดหนุนโครงการการควบคุม โรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๒๘	อุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๒๙	อุดหนุนโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๐	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๓๐	อุดหนุนโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๐	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๓๑	อุดหนุนโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๑	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๓๒	อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๓๓	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่๑๑	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๓๔	อุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๒	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๓๕	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภักดิ์แม่ เต้านม หมู่ที่ ๑๒	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๓๖	อุดหนุนโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่๑๒	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๓๗	อุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๓	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๓๘	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภักดิ์แม่ เต้านม หมู่ที่ ๑๓	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๓๙	อุดหนุนโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๓	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๔๐	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภักดิ์แม่ เต้านม หมู่ที่ ๑๔	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๔๑	อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี หมู่ที่ ๑๔	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๔๒	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๔	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๔๓	อุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๕	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๔๔	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๕	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๔๕	อุดหนุนโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๕	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๔๖	การควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๖	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๔๗	อุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๖	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๔๘	อุดหนุนโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๖	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๔๙	อุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๗	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๕๐	อุดหนุนโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๗	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๕๑	อุดหนุนโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๗	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๕๒	อุดหนุนโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์หมู่ที่ ๑๘	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๕๓	อุดหนุนโครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๘	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๕๔	อุดหนุนโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๘	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๕๕	อุดหนุนโครงการสืบสานพระ ราชปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๙	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๕๖	อุดหนุนโครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑๙	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๕๗	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๙	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๕๘	อุดหนุนโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒๐	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๕๙	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๐	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๖๐	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒๐	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๖๑	อุดหนุนโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๒๑	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๖๒	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๒๑	๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๐๐๐
๑๖๓	อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒๑	๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖,๐๐๐
๑๖๔	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดแหล่งน้ำ/ลำห้วย	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๖๕	โครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลยางฮอม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๖๖	โครงการจัดอบรมเข้าค่ายเยาวชนรักป่าและสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๖๗	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชนตำบลยางฮอม	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๖๘	โครงการบริหารจัดการขยะแบบพึ่งพาตนเองในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐
๑๖๙	โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๗๐	โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำเสีย ของสถานประกอบการในชุมชน ตำบลยางฮอม	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐
๑๗๑	โครงการประกวดชุมชนปลอด ขยะ เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๗๒	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และพนักงาน เทศบาลตำบลยางฮอม	๒๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๖,๐๐๐
๑๗๓	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๖,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐
๑๗๔	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ ต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง(ค่าจ้าง ประเมินบริการสาธารณะ)	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐
๑๗๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๗๐๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	๐	๔๓๒,๑๙๒.๘๕	๔๙๗,๘๐๗.๑๕
๑๗๖	โครงการอบรมส่งเสริมการจัดทำ แผนชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙,๕๑๗	๔๘๓
๑๗๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลยางฮอม	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๐
๑๗๘	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๘๕,๗๘๑	๐	๐	๐	๕๓,๑๕๙	๑๓๒,๖๒๒
๑๗๙	เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี	๔๙,๖๐๐	๐	๐	๐	๔๙,๕๙๔.๙๒	๕.๐๘
๑๘๐	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๕๗๖,๖๓๗	๒๘๘,๓๑๘	๐	๐	๘๖๔,๙๕๕	๐
๑๘๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐
๑๘๒	เงินช่วยเหลือ(ค่าทำศพ) พนักงาน เทศบาล	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐
๑๘๓	โครงการเทศบาลตำบล ยางฮอมเยี่ยมบริการประชาชน เคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
๑๘๔	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๗,๐๑๒	๒,๙๘๘
รวม ๑๘๔ โครงการ		๓๙,๐๔๒,๕๗๐	๗๑๘,๓๑๘	๓๑๕,๐๐๐	๑๐๖,๕๐๓.๕๘	๑๕,๘๕๔,๕๑๓.๖๙	๒๓,๔๘๘,๘๘๗.๐๓๓

โอนมาตั้งรายการใหม่

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนการเกษตร (ขอย ๖) หมู่ที่ ๓	๐	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๐	๐
๒	ก่อสร้างหอสูงพร้อมถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔	๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๐
๓	ก่อสร้างหอสูงพร้อมถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๘	๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๐
๔	ก่อสร้างหอสูงพร้อมถังเก็บน้ำ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภู	๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	๐
๕	ขยายเขตไฟฟ้าให้กับระบบประปา บาดาล บ้านห้วยสัก (หมู่ที่ ๑๕)	๐	๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๗๕,๐๐๐
๖	ขยายเขตไฟฟ้าให้กับระบบประปาบาดาล เทศบาลตำบลยางฮ่อม(หมู่ที่ ๔)	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๙๙,๓๘๗.๙๗	๖๑๒.๐๓
รวม ๖ โครงการ		๐	๗๑๕,๐๐๐	๐	๕๕๐,๐๐๐	๙๙,๓๘๗.๙๗	๗๕,๖๑๒

จ่ายจากเงินสะสม

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑	ก่อสร้างถนน คสล. (สายป่าแดง - ห้วยหลวงใต้) หมู่ที่ ๑๖	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๐
๒	ก่อสร้างถนน คสล. (สายห้วยดง - ทุ่งถ่อน) หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐
๓	ก่อสร้างถนน คสล. (สายเหมืองกลาง) หมู่ที่ ๒๑	๒๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๑๙,๕๐๐	๕๐๐
๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) ขอย ๓ หมู่ที่ ๑๔	๒๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๗๔,๐๐๐	๑,๐๐๐
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด)ขอย ๕ หมู่ที่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) สายบ้านยางฮ่อมใหม่ หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) สายวัดห้วย หลวงเหนือ หมู่ที่ ๒๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๑๖	๒๐๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๖,๕๐๐	๑,๕๐๐
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๑๙	๒๑๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๑๘,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๒	๒๐๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๔,๕๐๐	๑,๕๐๐
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ ๒๑	๑๕๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕๑,๐๐๐	๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๑๓	ก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร ห้วยชมภู หมู่ที่ ๗	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๐
๑๔	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐
๑๕	วางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ๒ ร่องล้อ สายห้วยเจดีย์ หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
๑๗	โครงการขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐
๑๘	โครงการขุดลอกหนองบกกั้น หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐
๑๙	โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ป่าสุสาน หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐
๒๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม ระบบสูบน้ำ หมู่ที่ ๙	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๗๘,๙๐๐	๑,๑๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐
๒๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อม ระบบสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๕	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐
๒๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู (แบบมีฝาบปิด) หมู่ที่ ๑๗	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐
รวม ๒๓ โครงการ		๕,๓๘๙,๐๐๐	๐	๐	๗๗๘,๐๐๐	๔,๓๙๓,๙๐๐	๒๐๕,๖๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
ครุภัณฑ์							
๑	เก้าอี้บุนวม	๒๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๔,๐๐๐
๒	เก้าอี้พนักพิงต่ำ	๗,๒๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๒๐๐
๓	เก้าอี้พนักพิงสูง	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐
๔	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้ง	๑๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๔๐,๐๐๐
๕	ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๔,๘๐๐	๐	๐	๐	๐	๔,๘๐๐
๖	ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด ๔ ฟุต	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐
๗	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๑,๐๐๐
๘	เต็นท์ขนาดใหญ่	๒๖,๗๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๖,๗๐๐
๙	โต๊ะทำงาน ขนาด ๓.๕ ฟุต	๑๓,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๓,๕๐๐
๑๐	โต๊ะอเนกประสงค์ ชนิดพับเก็บได้	๒๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๒,๐๐๐
๑๑	โทรศัพท์พื้นฐาน	๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓,๐๐๐


ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๒,๐๐๐
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	๐	๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐
๑๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๙,๐๐๐
๑๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๒,๕๐๐
๑๖	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๓,๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓,๕๐๐,๐๐๐
๑๗	เก้าอี้พนักพิงต่ำ	๕,๔๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๔๐๐
๑๘	เก้าอี้พนักพิงสูง	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐
๑๙	ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๔,๘๐๐	๐	๐	๐	๐	๔,๘๐๐
๒๐	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๒๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๗,๕๐๐
๒๑	โต๊ะทำงาน ขนาด ๓.๕ ฟุต	๔,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๔,๕๐๐
๒๒	รถจักรยานยนต์	๔๔,๘๐๐	๐	๐	๐	๐	๔๔,๘๐๐
๒๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล*	๒๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๒,๐๐๐
๒๔	ถังน้ำแบบพลาสติก (Polymer Elixir)	๐	๓๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๘,๐๐๐
๒๕	เก้าอี้พนักพิงต่ำ	๐	๓,๖๐๐	๐	๐	๐	๓,๖๐๐
๒๖	โต๊ะหมู่บูชา	๐	๖,๕๐๐	๐	๐	๖,๕๐๐	๐
๒๗	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๓,๖๐๐	๔๐๐
๒๘	รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐
๒๙	ถังน้ำ แบบพลาสติก (Polymer Elixir) ขนาดความจุ ๒๐๐๐ ลิตร	๗๔,๗๐๐	๐	๐	๐	๗๒,๙๐๐	๑,๘๐๐
๓๐	พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว	๒,๖๐๐	๐	๐	๐	๐	๒,๖๐๐
๓๑	โต๊ะกิจกรรมอนุบาลไฟเมก้า พร้อมเก้าอี้ ๖ ตัว	๓๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๕,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณ อนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
๓๒	เก้าอี้พนักพิงต่ำ	๗,๒๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๒๐๐
๓๓	เก้าอี้พนักพิงสูง	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐
๓๔	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	๕,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๕๐๐
๓๕	เครื่องปรับอากาศ	๒๔,๒๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๔,๒๐๐
๓๖	โต๊ะทำงาน ขนาด ๓.๕ ฟุต	๑๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๘,๐๐๐
๓๗	พัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว	๒,๖๐๐	๐	๐	๐	๐	๒,๖๐๐
๓๘	ถังออกซิเจนครบชุด ขนาด ๐.๕ คิว	๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๗,๕๐๐
๓๙	เก้าอี้พนักพิงต่ำ	๕,๔๐๐	๐	๐	๐	๐	๕,๔๐๐
๔๐	เก้าอี้พนักพิงสูง	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐
๔๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๑,๐๐๐
๔๒	โต๊ะทำงาน ขนาด ๓.๕ ฟุต	๙,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๙,๐๐๐
๔๓	เครื่องอินเวอร์เตอร์ ๑๒ V ๓๐๐๐ วัตต์ (เครื่องแปลงไฟ)	๘,๙๐๐	๐	๐	๐	๐	๘,๙๐๐
๔๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๒*	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐
๔๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐
๔๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑๒,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๒,๕๐๐
๔๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๔,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๔,๐๐๐
รวม ๔๗ โครงการ		๘๑๓,๘๐๐	๗๐,๑๐๐	๐	๐	๑๕๖,๐๐๐	๗๒๗,๗๐๐

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

เทศบาลตำบลยางฮ่อมได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

เนื่องจากงบประมาณที่กระทรวงการคลังจัดสรรมาให้กับเทศบาลตำบลยางฮ่อม ได้รับการจัดสรรมาช่วงไตรมาสแรกมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการพัฒนาทั้งในหมวดค่าใช้สอยและงบลงทุนของเทศบาลตำบลยางฮ่อม จึงไม่สามารถจัดทำโครงการพัฒนาได้ ทางเทศบาลตำบลยางฮ่อมได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบลยางฮ่อมในการจัดทำโครงการพัฒนาจ่ายจากเงินสะสม โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติของสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ส่วนไตรมาสที่สองมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงการคลังมีจำนวนเพียงพอสำหรับโครงการพัฒนาที่จำเป็นต้องดำเนินการที่ใช้จ่ายงบประมาณไม่มาก เช่น โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในตำบลยางฮ่อม ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีความจำเป็นก่อนและสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การจัดทำโครงการที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า ๕๐ คนขึ้นไปต้องเลื่อนการจัดทำโครงการไปในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ หรือจนกว่าจะมีการควบคุมโรคระบาดดังกล่าว

๑.๒ ข้อสังเกต

เทศบาลตำบลยางฮ่อมได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางฮ่อม เป็นแผนที่มีจำนวนโครงการ งบประมาณจำนวนมาก เทศบาลตำบลยางฮ่อมมีงบประมาณที่จำกัด ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่มีประสิทธิภาพน้อย การดำเนินโครงการในไตรมาสแรก และไตรมาสที่สอง เทศบาลตำบลยางฮ่อมได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๑ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕๔ โครงการ โดยโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลยางฮ่อมที่บรรจุในเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ยังไม่ได้ดำเนินการ ในไตรมาสที่สามและสี่หากมีงบประมาณเพียงพอเทศบาลตำบลยางฮ่อมจะได้ดำเนินการให้ครบทุกโครงการ

๑.๓ ข้อเสนอแนะ

ทางเทศบาลตำบลยางฮ่อมจะพิจารณาโครงการที่สำคัญ เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ตำบลยางฮ่อม โดยคำนึงถึงงบประมาณที่จะดำเนินโครงการ เพื่อพิจารณาในการบรรจุโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) งบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๕ และแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อให้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อมสามารถนำไปเบิกจ่ายงบประมาณได้จริง โดยการพิจารณาโครงการพัฒนาในรูปของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อมสองคณะ ได้แก่คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อมต่อไป

๑.๔ ผลจากการพิจารณา

จากการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนของเทศบาลตำบลยางฮ่อม เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตไว้ดังนี้

๑. การดำเนินโครงการในไตรมาสแรกและไตรมาสสองมีการดำเนินโครงการ ได้ร้อยละ ๒๗.๐๑ ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งหมด ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากเกิดปัญหาจากการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการคลังล่าช้า และจำนวนไม่มาก และอีกปัญหาหนึ่งการเกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การดำเนินโครงการได้อย่างจำกัด

๒.๕ ผลสรุปภาพรวม

สรุปภาพรวมการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางฮ่อม ตำบลยางฮ่อมมีพื้นที่ในการพัฒนา จำนวน ๑๓๔.๘ ตารางกิโลเมตร จำนวน ชุมชน ๒๑ หมู่บ้าน ได้จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮ่อม (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีจำนวน ๖๔๓ โครงการ งบประมาณ ๗๕๙,๕๐๕,๖๖๖ บาท ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔๖,๓๗๙,๔๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๑ นำไปเบิกจ่าย จำนวน ๕๗ โครงการ งบประมาณ ๑๘,๗๑๕,๖๘๓.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๑ ทั้งนี้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๒ โครงการ งบประมาณ ๔๐,๙๙๐,๔๒๖ บาท จ่ายจากเงินสะสมของเทศบาล จำนวน ๒๓ โครงการ งบประมาณ ๕,๓๘๙,๐๐๐ บาท ดังนั้นโครงการที่ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาในพื้นที่ในปี ๒๕๖๔ อีกจำนวน ๔๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๘